

LAPORAN BULANAN BALITBU TROPIKA

BULAN JANUARI 2019



**BALAI PENELITIAN TANAMAN BUAH TROPIKA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**

BAB I. PENDAHULUAN

Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) eselon IIIA dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Litbang Pertanian yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, dimana struktur organisasi Balitbu Tropika terdiri dari: Kepala, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, Seksi Jasa Penelitian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman buah tropika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balitbu Tropika menyelenggarakan fungsi: (a). Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman buah tropika; (b). Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman buah tropika; (c) Pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika; (d) Pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika; (e) Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika; (f) Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman buah tropika; (g). Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman buah tropika; (h) Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebaran dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika; dan (i) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balitbu Tropika.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman buah tropika. Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebaran dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika.

Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas: 1). Melakukan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman buah tropika; 2). Melakukan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika; 3). Melakukan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika; 4). Melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika; 5). Melakukan penelitian penanganan hasil tanaman buah tropika; 6). Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balitbu Tropika memiliki visi " Menjadi lembaga penelitian buah tropika terpercaya untuk menghasilkan inovasi teknologi mendukung terwujudnya pertanian bioindustri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal". Untuk mewujudkan visi tersebut, Balitbu Tropika melaksanakan misi sebagai berikut: (1). Membuat terobosan menghasilkan teknologi inovasi mendukung terwujudnya pertanian bioindustri yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku agribisnis serta keamanan lingkungan dan konsumen. Teknologi tersebut meliputi varietas unggul baru, manajemen perbenihan, budidaya ramah lingkungan, manajemen pemupukan dan pengairan, penanganan pascapanen primer, serta pemasaran; (2). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas diseminasi inovasi teknologi dengan menjadikan kebun percobaan sebagai pusat diseminasi teknologi; (3). Memanfaatkan secara optimal serta meningkatkan kapasitas sumberdaya penelitian untuk mewujudkan Balitbu Tropika sebagai lembaga terpercaya penghasil teknologi inovasi buah tropika; (4) Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan iptek, perluasan jaringan pemasaran serta peningkatan

peran Balitbu Tropika dalam pengembangan agribisnis buah dan pembangunan pertanian; dan (5). Menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan kerja organisasi

Pada tahun 2019 Balitbu Tropika di dukung oleh 40 orang tenaga peneliti, 17 orang tenaga teknis litkayasa, 1 orang arsiparis, 1 pustakawan dan 75 orang fungsional umum dan pejabat struktural. Total jumlah sumber daya manusia di Balitbu Tropika sebanyak 134 orang.

Kinerja penelitian di Balitbu Tropika didukung oleh pendanaan yang bersumber pada APBN, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta beberapa kegiatan penelitian mandiri.

Secara administratif (sesuai SK Permentan No.32/Permentan/OT.140/3/2013), Balitbu Tropika membawahi 6 KP, yaitu KP. Aripian dan KP. Sumani (di Solok, Sumatera Barat), KP. Wera (di Subang, Jawa Barat), KP. Cukurgondang, KP. Kraton dan KP. Pandean (di Pasuruan, Jawa Timur). Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Sejak berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II. PENELITIAN KOMODITAS

Pada tahun 2019, Balitbu Tropika melaksanakan 6 (enam) judul penelitian dan 4 (empat) kegiatan diseminasi (akan dibahas pada BAB III) dari sumber dana APBN/DIPA Balitbu Tropika. Kemajuan penelitian dari sumber dana APBN/DIPA Balitbu Tropika sampai dengan akhir Januari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Kultivar Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tanaman Buah Tropika dan komoditas Hortikultura Lainnya

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 17% dan realisasi keuangan 0%. Penelitian ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu: 1. Evaluasi hibrida mangga berdasarkan karakter morfologi; 2). Evaluasi Pertumbuhan dan Penggunaan Marka SSR untuk Ketahanan Penyakit Pythiceae, Warna Daging Buah Dan Ukuran Biji pada Hasil Persilangan Durian; 3). Evaluasi Lanjut dan Perbanyak Benih Populasi Hibrida Salak; 4). Evaluasi Calon Kultivar Unggul Baru Pisang; 5). Uji observasi calon VUB Jengkol dan Petai.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

Kegiatan 1.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. Melakukan pemeliharaan tanaman yaitu penyiraman, penyiangan

Kegiatan 2.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. Pemeliharaan tanaman hasil persilangan di lapang dan di pembibitan

Kegiatan 3.

1. Perbaikan proposal dan RAB
2. Pemeliharaan tanaman

Kegiatan 4.

1. Perbaikan proposal dan RAB
2. Pemeliharaan tanaman (penyiangan, penggemburan bidang olah, pengurangan anakan)
3. Panen dan pengamatan tanaman FHIA 25

Kegiatan 5.

1. Perbaikan proposal dan RAB
2. Koordinasi dengan Dinas Pertanian

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah:

Kegiatan 1.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. Melakukan pemeliharaan tanaman yaitu penyiraman, pemangkasan

Kegiatan 2.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. Pemeliharaan tanaman hasil persilangan di lapang dan di pembibitan
3. Pengamatan pertumbuhan

Kegiatan 3.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. pemeliharaan tanaman di lapang dan hasil cangkakan

Kegiatan 4.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. Pemeliharaan tanaman (pemupukan, penyiangan, pembuangan daun kering)

Kegiatan 5.

1. Memperbaiki proposal dan RAB
2. Koordinasi dengan Dinas Pertanian

2. Pengelolaan sumber daya genetik tanaman buah tropika

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 17,25% dan realisasi keuangan 0%. Penelitian ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu: 1) Karakterisasi dan evaluasi Sumber Daya Genetik Tanaman Buah Tropika; 2). Evaluasi ketahanan SDG progeni buah naga terhadap penyakit bintik batang/*stem canker*; 3). Pengelolaan Kebun Konservasi Sumber Daya Genetik Tanaman Buah Tropika; dan 4). Pembuatan *Descriptor List* Petai dan Jengkol.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

Kegiatan 1.

1. Perbaikan ROPP, RAB
2. Karakterisasi buah naga, alpukat, dan durian

Kegiatan 2.

1. Persiapan materi penelitian berupa penyetekan buah naga pada aksesori yang berindikasi tahan atau toleran
2. Pemeliharaan progeny buah naga yang akan dievaluasi

Kegiatan 3.

1. Perbaikan ROPP, RAB
2. Pengamatan fenologi tanaman
3. Pemeliharaan tanaman

Kegiatan 4.

1. Penyusunan ROPP, RAB

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

Kegiatan 1.

1. Kegiatan bulan Januari
2. Karakterisasi tanaman

Kegiatan 2.

1. Kegiatan bulan Januari
2. Penyetekan progeny, persiapan lahan dan pemeliharaannya

Kegiatan 3.

1. Kegiatan bulan Januari
2. Pemeliharaan dan pengamatan fenologi tanaman

Kegiatan 4.

1. Kegiatan bulan Januari
2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, Pengumpulan data penelitian

3. Teknologi budidaya mendukung *off season* mangga

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 16% dan realisasi keuangan 0%. Penelitian ini hanya terdiri dari 1 kegiatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

Perbaikan Proposal, RAB dan pengadaan sebagian bahan untuk pembuatan kompos pisang

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

Pengadaan bahan

4. Teknologi Perbanyak Nenas True To Type, Salak, dan Pepaya Hermaprodit Secara Kultur Jaringan

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 15% dan realisasi keuangan 0%. Penelitian ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 1). Pengaruh Media Tanpa Zat Pengatur Tumbuh Terhadap Persentase True-to-type Plantlet Nanas Berdasarkan Marka SSR; 2). Perbanyak Tanaman Salak Secara Kultur Jaringan; 3). Perbanyak Tanaman Pepaya Hermaprodit Secara Kultur Jaringan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

1. Penyusunan proposal
2. Seminar proposal
3. Penyusunan ROPP
4. Telah disempurnakan RAB dan RPTP, serta ROPP untuk masing-masing kegiatan.
5. Berkas soft dan hard file kegiatan tersebut telah diserahkan ke Bagian Pelayanan Teknis

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

1. Pengadaan bahan
2. Penyiapan bahan kimia
3. Penyiapan peralatan (sterilisasi)

5. Evaluasi dan Induksi Gen Ketahanan Tanaman Pisang Terhadap Penyakit Layu Fusarium (Foc)

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 15% dan realisasi keuangan 0%. Penelitian ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 1). Evaluasi Ketahanan Pisang Liar Indonesia Terhadap Penyakit Layu Fusarium (Foc); dan 2). Evaluasi Tanaman Pisang Hasil Induksi Ketahanan (Primering) Terhadap Penyakit Layu Fusarium di Lapang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah:

Kegiatan 1.

Kegiatan 2.

1. Penyusunan proposal
2. Seminar proposal
3. Penyusunan juknis

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

Kegiatan 1.

1. Pembuatan lubang tanam
2. Penanaman sebagian pisang
3. Perawatan tanaman pisang di lapang
4. Isolasi RNA

Kegiatan 2.

1. Melanjutkan pembuatan lubang tanam
2. Penanaman sebagian pisang
3. Perawatan pisang di lapang
4. Isolasi RNA

6. Teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas pepaya Merah Delima di lahan rawa

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 15% dan realisasi keuangan 2,01%. Penelitian ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu: 1. Pengaruh pengapuran, pupuk P dan K untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah pepaya Merah Delima di lahan Rawa Lebak; 2). Pengendalian penyakit antraknos pada pepaya Merah Delima yang ramah lingkungan dengan menggunakan pestisida botani; dan 3). Pengaruh Penggunaan Kitosan dan Gel Lidah Buaya Terhadap Umur Simpan Pepaya Merah Delima.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah:

Kegiatan 1.

1. Perlakuan, Pemeliharaan, Pengumpulan data, Panen.
2. Membuat proposal dan rincian anggaran biaya, penelitian.
3. Revisi proposal dan RAB sesuai arahan tim Monev Internal.
4. Koordinasidengan TIM Penggadaan untuk pengadaan bahan-bahan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.
5. Koordinasi dengan anggota tim penelitian mengenai operasional pelaksanaan penelitian

Kegiatan 2.

1. Membuat proposal dan rincian anggaran biaya, penelitian.
2. Revisi proposal dan RAB sesuai arahan tim Monev Internal.
3. Koordinasidengan TIM Penggadaan untuk pengadaan bahan-bahan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Koordinasi dengan anggota tim penelitian mengenai operasional pelaksanaan penelitian

Kegiatan 3.

1. Membuat proposal dan rincian anggaran biaya, penelitian.
2. Revisi proposal dan RAB sesuai arahan tim Monev Internal.
3. Koordinasidengan TIM Penggadaan untuk pengadaan bahan-bahan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Koordinasi dengan anggota tim penelitian mengenai operasional pelaksanaan penelitian

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

Kegiatan 1.

1. Perlakuan, Pemeliharaan, Pengumpulan data, Panen.
2. Koordinasidengan TIM Penggadaan untuk pengadaan bahan-bahan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan penelitian

Kegiatan 2.

1. Penentuan lokasi, Persiapan untuk menanam, buka lahan

Kegiatan 3.

1. Penggadaanbahanpendukung
2. Persiapanmateriuntukperlakuan

BAB III. DISEMINASI

Terdapat 4 (Empat) Rencana Diseminasi Hasil Penelitian (RDHP) yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kemajuan kegiatan sampai dengan akhir Januari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi teknologi inovatif buah tropika

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 15% dan realisasi keuangan 1,62%. Diseminasi ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu: 1). Fasilitasi kerjasama, pendampingan teknologi, layanan masyarakat dan partisipasi agro ekspo; 2). Pengembangan jaringan, sistem informasi dan penyediaan materi diseminasi, 3). Pembuatan dan pemeliharaan materi demo teknologi inovasi, dan 4). Pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah:

1. Memperbaiki proposal dan RAB kegiatan diseminasi 1 RDHP dan 3 RODHP
2. Monev RDHP dan ROPP kegiatan diseminasi
3. Memperbaiki proposal dan RAB sesuai arahan tim Monev Balai
4. Koordinasi dengan anggota tim Jasa Penelitian mengenai operasional pelaksanaan diseminasi
5. Melaksanakan layanan publik (melayani kunjungan tamu, mahasiswa/siswi magang, siswa/i praktek kerja industri, dll) seperti menerima kunjungan tamu dari Biro Kementan dan pemred dari media cetak /elektronik nasional
6. Pemeliharaan dan evaluasi jaringan internet, updating materi website dan Medsos
7. Pembukaan lahan untuk pertanaman semangka, pemeliharaan kerabat melon, perawatan tabulampot (mangga dan buah naga) dan demplot manggis mini.
8. Melakukan pelayanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah:

Kegiatan 1.

1. Melaksanakan layanan publik (melayani kunjungan tamu, mahasiswa/siswi magang, siswa/i praktek kerja industri, dll)

Kegiatan 2.

1. Evaluasi jaringan internet, updating materi website dan Medsos

Kegiatan 3.

1. Pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa plastik untuk pertanaman semangka, persiapan penyemaian benih semangka, pemeliharaan kerabat melon, perawatan tabulampot (mangga dan buah naga) dan demplot manggis mini

Kegiatan 4.

1. Melakukan pelayanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

2. Pendampingan UPSUS, TTP dan TSP komoditas utama Kementan dan Dukungan Perbenihan Komoditas Buah Tropika

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 16% dan realisasi keuangan 3,09%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

1. Perbaikan Proposal
2. Penyusunan matrix
3. Pemeliharaan benih sukun di Maluku dan KP Arian
4. Pendampingan pengembangan manggis di Pelalawan, Riau
5. Mendukung pengembangan durian di Kalimantan Selatan

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

1. Pemeliharaan benih sukun di Maluku dan KP Arian
2. Pendampingan pengembangan pisang di DIY

3. Produksi Benih Sumber Bermutu Varietas Unggul Buah Tropika

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 15% dan realisasi keuangan 5,43%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

1. Perbaikan RDHP pasca Monev
2. Penyusunan RAB
3. Perbaikan ketidaksesuaian pasca audit eksternal

Rencana kegiatan Bulan Januari 2019 adalah

1. Perbaikan RAB
2. Penyusunan dokumen mutu
3. Persiapan produksi benih sumber

4. Produksi Benih Sebar mendukung program perbenihan komoditas nasional

Sampai akhir Januari 2019 kemajuan fisik mencapai 15% dan realisasi keuangan 0%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bulan Januari adalah :

1. Pemeliharaan benih sebar durian, manga, manggis, alpukat dan pisang yang diproduksi tahun 2018
2. Distribusi benih sebar mangga dan pisang
3. Membuat proposal dan RAB
4. Koordinasi persiapan kegiatan

Rencana kegiatan Bulan Februari 2019 adalah

1. Pemeliharaan benih sebar durian, manga, manggis, alpukat dan pisang yang diproduksi tahun 2018
2. Distribusi benih sebar mangga dan pisang
3. Menyemai batang bawah alpukat, durian
4. Koordinasi persiapan kegiatan
5. Mengambil bonggol pisang dan subkultur pisang

BAB V. MANAJEMEN LITBANG

A. Sumber Daya Manusia

Sampai akhir Januari 2019 Balitbu Tropika didukung oleh 134 karyawan yang terdiri dari :

- 4 Orang golongan I
- 36 Orang golongan II
- 76 Orang golongan III
- 18 Orang golongan IV

Dari sisi pendidikan dengan jenjang pendidikan antara lain :

- S3 Berjumlah : 7 orang
- S2 Berjumlah : 15 orang
- S1 Berjumlah : 32 orang
- D3 Berjumlah : 8 orang
- SLTA Berjumlah : 58 orang
- SLTP Berjumlah : 4 orang
- Total jumlah PNS : 134 orang

PNS yang masih menjalani tugas belajar sampai dengan bulan Januari 2019 adalah :

1. Petugas belajar yang mengambil jenjang pendidikan S3 5 orang yaitu :
 - Sri Yulianti, SP, MP
 - Noflindawati, SP, MSi
 - Yosi Zendra Joni, SP,M.Si
 - Riska, S.Si, M.Agr
 - Fitriana Nasution
2. Petugas belajar yang mengambil jenjang pendidikan S2 2 orang yaitu :
 - Andre Sparta, SP
 - Bambang Hariyanto, SP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai bulan Januari 2019 adalah :

URAIAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI PENDAPATAN
Penerimaan umum	20.845.000	1.079.000	5,18
Penerimaan fungsional	404.155.000	105.942.500	26,21
Jumlah PNBP	425.000.000	107.021.500	25,18

B. Barang Milik Negara

Asset Balitbu Tropika sampai akhir Januari 2019 bernilai Rp. 1.187.225.587.912,- dengan rincian:

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1.	Barang konsumsi	60.968.490
2.	Bahan untuk pemeliharaan	18.776.780
3.	Suku cadang	54.543.750
4	Bahan baku	749.716.550
5	Persediaan lainnya	2.158.431.000
6	Tanah	1.107.874.818.781
7	Peralatan dan mesin	5.177.853.988
8	Gedung dan bangunan	53.464.854.019
9	Jalan dan jembatan	13.874.917.665
10	Irigasi	1.703.375.305
11	Jaringan	2.061.052.892
12	Aset tetap dalam renovasi	0
13	Aset tetap lainnya	23.541.550
14	Konstruksi dalam pengerjaan	0
15	Hak Cipta	557.142
16	Paten	2.180.000
17	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0
	Jumlah	1.187.225.587.912

C. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2019 total anggaran yang dialokasikan di Balitbu Tropika adalah sebesar Rp. 23.005.740.000,-. Hingga bulan Januari 2019 terserap sebesar 3,82%. Situasi anggaran pada Bulan Januari 2019 secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Jenis belanja	Pagu anggaran (Rp. 000,-)	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp. (000,-)	%	Rp. (000,-)	%	%	%
Belanja pegawai	10.800.000	650.500	6,02	635.271	5,88	15	15
Belanja barang Operasional	5.070.740	124.469	2,45	118.716	2,34	15	15
Belanja barang Non Operasional	6.224.000	125.518	2,02	124.469	2,00	15	15
Belanja modal	911.000	0	0	0	0	0	0
Jumlah	23.005.740	900.488	3,91	878.456	3,82	11	11